Приложение 13
к приказу Управления образования
администрации Советского района
от _08.09.__2022 г. №_672_

Паспорт муниципального проекта
«Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в Советском районе «Молодой педагог» (2 этап, основной))
(Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технчесокго и методического обеспечения» (Далее МКУ ЦМТиМО)

1	Куратор проекта	Тропина Г.Е., директора МКУ ЦМТиМО
2	Руководитель	Тропина Г.Е., директор МКУ ЦМТиМО
3	Ответственное лицо проекта	Кирова Ю.В., методист МКУ Центр МТиМО
4	Команда проекта	Специалисты МКУ Центр МТиМО: - Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО. - Кирова Ю.В., методист отдела ИМО МКУ Центр МТиМО. -Несмиянова Юлия Викторовна, зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО. -Зияшев Данис Амирьяович, начальник отдела ИМО МКУ Центр МТиМО. -Величутин Ефим Александрович, главный специалист отдела ИМО МКУ Центр МТиМО. -Иванов Сергей Сергеевич, главный специалист отдела ИМО МКУ Центр МТиМО. -Айдимирова Марьяна Зинуровна, методист отдела ИМО МКУ Центр МТиМО. -Русинова Марина Михайловна, методист отдела ИМО МКУ Центр МТиМО. -Гилева Татьяна Сергеевна, методист отдела ИМО МКУ Центр МТиМО. -Ташланова Екатерина Николаевна, начальник отдела МТО МКУ Центр МТиМО. -Каракозова Наталья Михайловна, эксперт отдела МТО МКУ Центр МТиМО. -Губанова Надежда Арефьевна, эксперт отдела МТО МКУ Центр МТиМО. -Чиганцев Виталий Сергеевич, рабочий МКУ Центр МТиМО. -Сабитов Алмаз Амирянович, водитель МКУ Центр МТиМО. -Бабкин Андрей Анатольевич, водитель МКУ Центр МТиМО. -Чащихина Елена Евгеньевна, методист отдела ИМО МКУ Центр МТиМО. - Кудрявцева Екатерина Олеговна, старший воспитатель МАДОУ д/с «Ромашка». - Каменская Ирина Витальевна, учитель начальных классов МБОУ гимназия г. Советский.
5	Заинтересованные стороны проекта	Образовательные организации Советского района, Социальные партнеры- МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина И.Т.», Центр культуры «Сибирь» г. Советский.
6	Срок реализации проекта	Сентябрь 2022 года - июнь 2023 года
7	**Цель (цели) проекта**	
	Наименование цели (целей) проекта	Критерий (критерии) успеха проекта
	Создание комплекса условий для адаптации молодых	- Не менее 70% педагогов в возрасте до 35 лет и / или со стажем работы до 5 лет

	педагогов в муниципальной системе образования, оказание методической помощи в решении их индивидуальных профессиональных проблем	вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры, досуга – 10 % от количества молодых педагогов, участвующих в мероприятиях проекта. -Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования и просвещения – не менее 50% педагогов в возрасте до 35 лет и / или со стажем работы до 5 лет -Количество стажировочных площадок – не менее 5 стажировок. -Количество участников стажировочных площадок – 5 молодых педагогов. - Количество конкурсов, ориентированных на участие молодых педагогов – 10 Количество участников конкурсов, ориентированных на молодых педагогов - не менее 30 молодых педагогов. -Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта – не менее 30. - Количество публикаций, освещающих мероприятия проекта (с учетом различных ресурсов) - 60
8	**Продукт проекта**	
	Продукт проекта	Требования к продукту проекта
	Доска Почета молодых педагогов (виртуальная) Доска Почета наставников (виртуальная) Итоговое мероприятие по результатам проекта Аналитическая справка «Анализ эффективности реализации проекта «Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в Советском районе «Молодой педагог», отражающая результаты мониторинга удовлетворенности мероприятиями проекта Презентация «Итоги реализации проекта «Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в Советском районе «Молодой педагог» / ролик Отзывы о проекте молодых педагогов, представителей управленческих команд образовательных организаций Советского района	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных формированиях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе, в форме стажировок
9	**Иная информация о проекте**	
	Риски проекта	- Низкая мотивация молодых педагогов в профессиональном росте и, как следствие, низкая активность участия в мероприятиях проекта. - Увеличение временных затрат наставников на работу с молодыми педагогами – наставников, методистов, замов по учебно-воспитательной работе. - Формальный подход к деятельности наставников - Невыполнение мероприятий проекта из-за внешних обстоятельств – например, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на территории Советского района.
	Взаимосвязь с другими проектами	Проект МАДОУ «Детский сад «Малышок» г. Советский» - «Использование информационных коммуникационных технологий как условие повышения качества

		образования»

10. План «контрольных точек» проекта к паспорту проекта

План контрольных точек проекта			
№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель
1.	Актуализация базы данных молодых педагогов и наставников	До 30.09.2022	Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО
2.	Заседание Совета наставников	До 30.10.2022	Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО
3.	Конкурс педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Портфолио молодого педагога»	12.09.- 27.10.2022	Мороз Д.А., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО
4.	Организация стажировок	До 15.10.2022	Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО Каменская И.В., руководитель Клуба молодых педагогов
5.	Корректировка и наполнение информации на сайте Клуб молодого педагога «Pro-движение»	В течение реализации проекта – до 30.06.2023	Величутин Е. А., Иванов С. С. главные специалисты отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО
6.	Проведение стажировок	До 28.04.2023	Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО
7.	Проведение заседаний клуба молодых педагогов	Сентябрь Ноябрь-осенние каникулы в рамках единого методического дня Март – в рамках единого методического дня	Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО. Каменская И. В., учитель начальных классов МБОУ гимназия г. Советский (руководитель клуба молодых педагогов)
8.	Проведение заседаний Школа молодого воспитателя	Ноябрь-апрель	Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО Кудрявцева Е.О. старший воспитатель МАДОУ д/с Ромашка (руководитель школы молодого воспитателя)
9.	Проведение досугового мероприятия	По плану работы Клуба – до 30.12.2022	Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО Методисты МКУ Центр МТиМО Каменская И. В., учитель начальных классов МБОУ

			гимназия г. Советский (руководитель клуба молодых педагогов)
10.	Проведение спортивного мероприятия	По плану работы Клуба – до 31.05.2023	Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО Методисты МКУ Центр МТиМО Каменская И. В., учитель начальных классов МБОУ гимназия г. Советский (руководитель клуба молодых педагогов)
11.	Итоговое мероприятие проекта «Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в Советском районе «Молодой педагог»	До 28.04.2023	Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО Специалисты МКУ Центр МТиМО
12.	Мониторинг и анализ результативности реализации проекта	15.05. – 30.06.2023	Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО Величутин Е.А., Иванов С.С., главные специалисты отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО
13.	Совет наставников	До 28.04.2023	Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО Несмиянова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО